

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства образования  
и науки Краснодарского края  
20.01.2014 г. № 199

**ПЛАН**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  
в Краснодарском крае в 2014 году (далее – ГИА-9)**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>I. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА-9</b>			
1.	Приведение региональной базы нормативно–правовых документов в соответствие с требованиями федеральных документов (по необходимости)	в течение 2–х недель после введения в действие федеральных нормативных документов	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
2.	Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	январь – апрель 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
3.	Разработка методических рекомендаций по проведению ГИА-9 2014 года	январь – апрель 2014	Е.В. Воробьева И.А. Никитина
<b>II. Организационное сопровождение ГИА-9</b>			
1.	Заседания рабочей группы по проведению ГИА-9	январь - июль 2014	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-9 (далее – ежемесячный план)	до 25 числа каждого месяца	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина

3.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии с ежемесячным планом	январь – июль 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
4.	Формирование и утверждение состава координаторов ГИА-9 муниципального уровня (далее – координатор ГИА-9)	до января 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
5.	Формирование совета по методическому сопровождению ГИА-9	январь 2014	Е.В. Воробьева И.А. Никитина
6.	Формирование КИМ для проведения ГИА-9	февраль – апрель 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
7.	Подготовка форм бланков ответов	февраль – апрель 2014	Р.А. Гардымова И.А. Никитина
8.	Тиражирование экзаменационных материалов	март – июнь 2014	Р.А. Гардымова
9.	Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных образованиях края с участниками ГИА-9 и лицами, привлеченными к проведению ГИА-9	январь – март 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
10.	Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, МОУО	январь – август 2014	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С. Драфа руководители МОУО
11.	Формирование и утверждение приказом министерства состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК ГИА-9)	январь 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
12.	Заседания ГЭК ГИА-9	февраль – июль 2014	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
13.	Организация совещаний с координаторами ГИА-9 по вопросам подготовки и проведения ГИА-9	ежеквартально	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
14.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	февраль – июль 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
15.	Формирование и утверждение приказом министерства: – состава территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК ГИА-9; – списка ППЭ; – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов ППЭ;	январь – апрель 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина руководители МОУО

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– состава предметных комиссий;</li> <li>– состава территориальных предметных подкомиссий;</li> <li>– состава конфликтной комиссии;</li> <li>– состава территориальных конфликтных подкомиссий.</li> </ul>		
16.	Организация проведения экзаменов ГИА-9 в муниципальных образованиях края	по графику МОН РФ	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
17.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9	апрель – июль 2014	Р.А. Гардымова
18.	Обеспечение работы: - предметных комиссий; - конфликтной комиссии.	апрель – июль 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина руководители МОУО
	Организация работы: - территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК ГИА-9; - территориальных предметных подкомиссий; - территориальных конфликтных подкомиссий.		Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
19.	Обработка и свод результатов экзаменов по учебным предметам	май-июнь 2014	Р.А. Гардымова И.А. Никитина
20.	Организация аккредитации общественных наблюдателей	апрель – май 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
21.	Организация работы РЦОИ	январь – декабрь 2014	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
22.	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, внесение информации в ФИС	январь – апрель 2014	Р.А. Гардымова
23.	Организация информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ГИА-9 в Краснодарском крае в 2014 году	январь - август 2014 по отдельному плану	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина руководители МОУО
<b>III. Организация финансового обеспечения ГИА-9</b>			

1.	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»	январь 2014	Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2.	Подготовка расчета к смете расходов на 2014 год по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования»	январь 2014	Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
3.	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2014 году на организацию и проведение итоговой аттестации в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования»	январь 2014	Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
4.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9	в соответствии с планом-графиком закупок	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова И.А. Никитина
5.	Заключение министерством и ГКУ КК ЦОКО, ГБОУ КК ККИДППО госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ГИА-9	март – август 2014	Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Р.А. Гардымова Е.В. Агафонов И.А. Никитина
<b>IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9</b>			
1.	Обучение экспертов: - предметных комиссий; - председателей территориальных предметных подкомиссий	март – апрель 2014	И.А. Никитина руководители МОУО
2.	Обучение экспертов территориальных предметных подкомиссий	март – апрель 2014	Е.В. Воробьева руководители МОУО
3.	Проведение обучающих семинаров (видеосеминаров) с координаторами ГИА-9	по отдельному плану	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
4.	Проведение обучения: – руководителей ППЭ – организаторов ППЭ; – уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9	по отдельному плану	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина

5.	Проведение обучения: – членов территориальных предметных подкомиссий; – технических специалистов; – специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; – ассистентов обучающихся с ОВЗ	апрель – май 2014	руководители МОУО
6.	Проведение семинара с членами конфликтной комиссии	май 2014	О.А.Лозовая
7.	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА-9 по русскому языку и математике	по отдельному плану	И.А. Никитина
8.	Проведение краевых методических мероприятий с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9, в том числе для малокомплектных школ (по каждому учебному предмету)	март – апрель 2014 (по отдельному плану)	Е.В. Воробьева И.А. Никитина

#### **V. Организация и проведение работы с участниками ГИА-9**

1.	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации	по отдельному графику	И.А. Никитина руководители МОУО
2.	Организация и проведение выездных обучающих семинаров в районах, показавших низкие результаты в краевых диагностических работах в 2013-2014 учебном году	по отдельному графику	И.А. Никитина руководители МОУО
3.	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по подготовке к ГИА-9 2014 года (по заявкам МОУО)	январь – май 2014	Е.В. Воробьева руководители МОУО
4.	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных школ	февраль 2014 года	Е.В. Воробьева И.А. Никитина

#### **VI. Организация работы со СМИ по проведению ГИА-9**

1.	Организация информирования участников ГИА-9 через СМИ и на официальных сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО: – о сроках подачи заявлений для сдачи предметов по выбору ГИА-9; – о сроках проведения ГИА-9; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 – о результатах ГИА-9	до января 2014 до 1 апреля 2014 до 20 апреля 2014 до 20 апреля 2014 в течение трех рабочих дней после утверждения ГЭК	Н.Е.Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С.Драфа
----	--	---	--

#### **VII. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ГИА-9**

1.	Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования	январь – май 2014	Т.Ю.Горностаева
2.	Контроль за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в муниципальных образованиях	январь – март 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
4.	Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов ГИА-9	апрель – июль 2014	Н.Е. Байрачный Т.Ю.Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
<b>VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9</b>			
1.	Анализ результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА-9 2014	июль – август 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина руководители МОУО
2.	Анализ муниципальных планов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2014 году	февраль 2014	Р.А. Гардымова
3.	Методический анализ результатов краевых диагностических работ	в течение 10 рабочих дней со дня проведения КДР	И.А. Никитина
4.	Анализ результатов ГИА-9 2014 года	июль – август 2014	Р.А. Гардымова
5.	Методический анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 2014 года	июнь – июль 2014	И.А. Никитина
6.	Подготовка и издание информационного сборника «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае 2014»	август 2014	Е.В. Воробьева И.А. Никитина

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Краснодарского края – министерство;
2. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;
3. Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования – ККИДППО;
4. Муниципальный орган управления образованием – МОУО

Заместитель министра  
образования и науки Краснодарского края

Н.Е. Байрачный